



## รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

อำเภอน้ำป่าด จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

---

งานนโยบายและแผน

ฝ่ายนโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

โทรศัพท์ 0-5581-1280 / [www.denlek.com](http://www.denlek.com)

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดหรือไม่และนำผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก จึงจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการดำเนินงานนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
<b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	8
2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น	9
3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	10
<b>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	14
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	22
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	33
4. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	45
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	59
<b>ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	60
2. ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	64

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

#### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเด่นเหล็ก

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กจะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเด่นเหล็กหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเพื่อดำเนินการต่อไป

## 2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กองต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล./อปท. .... ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### 1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอน้ำปาดและจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน



## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กกำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี เป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้ แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกต และสามารถวัดได้

## 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กกำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.2 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลเด่นเหล็กใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีการ บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัว บุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

3.3 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคติ ความ พึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเด่นเหล็ก/องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็น หลักฐาน

3.4 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาค่าต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการนายองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเด่นเหล็ก/องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

## ส่วนที่ 2

### การติดตามและประเมินผล

#### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและแผนชุมชน

1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

3.1 แผนงานการศึกษา

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

4.2 แผนงานสาธารณสุข

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

4.5 แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

5.2 แผนงานการเกษตร

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

## 2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	อุตสาหกรรมและการโยธา	41	20,132,200	12	3,040,000
	เคหะและชุมชน	1	90,000	1	72,650
2. ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ	บริหารงานทั่วไป	4	440,000	1	180,000
	อุตสาหกรรมและการโยธา				
	การเกษตร				
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	การศึกษา	5	2,210,000	5	1,533,440
	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	11	600,000	7	270,000
	บริหารงานทั่วไป	8	248,000		
4. ด้านส่งเสริมสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	10	380,000	3	60,000
	สาธารณสุข	7	960,000	4	330,000
	รักษาความสงบภายใน	8	970,000	1	26,000
	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	140,000		
	งบกลาง	4	14,547,000	4	12,340,050
5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	5	585,000		
	การเกษตร	3	73,000		
	รักษาความสงบภายใน	4	225,000		
6. ด้านการพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารงาน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	20,000		
	บริหารงานทั่วไป	5	1,086,000	2	26,000
<b>รวม</b>		<b>120</b>	<b>42,706,200</b>	<b>40</b>	<b>17,878,140</b>

- 1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด 120 โครงการ ดำเนินการจริง 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## 3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

อบต.เด่นเหล็ก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย
<b>1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค</b>			
1. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1	กองช่าง	150,000	0
2. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2	กองช่าง	95,000	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหคศอก หมู่ที่ 3	กองช่าง	151,000	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 4	กองช่าง	151,000	0
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ้อย หมู่ที่ 5	กองช่าง	49,000	48,000
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเดินมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5	กองช่าง	99,000	97,800
7. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาโป่ง หมู่ที่ 1	กองช่าง	247,000	247,000
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหน้าพาย – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า น้ำป่าต หมู่ที่ 2	กองช่าง	482,000	482,000
9. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3	กองช่าง	247,000	247,000
10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบุงผักข้าว – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า น้ำป่าต หมู่ที่ 4	กองช่าง	466,000	466,000
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคุ้ม หมู่ที่ 5	กองช่าง	459,000	408,000
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6	กองช่าง	444,000	395,000
13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านนางเปลือง – ถนนใหญ่ หมู่ที่ 6	กองช่าง	72,650	72,642.30
<b>2. ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ</b>			
14. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	180,000	31,838
<b>3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ</b>			
15. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)แก่โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	430,000	406,168.40
16. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน	กองการศึกษา	776,000	699,760
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา	256,630	252,640
18. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	60,000	26,810
19. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	30,000	23,500
20. โครงการจัดงานพญาบาทเทศกาลหอม-กระเทียมและ ของดีอำเภอ น้ำป่าต	กองการศึกษา	30,000	0
21. โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์	กองการศึกษา	25,000	25,000
22. โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์)	กองการศึกษา	20,000	20,000
23. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น – ท้องที่ สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	กองการศึกษา	20,000	0

## 3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

อบต.เด่นเหล็ก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย
<b>3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ</b>			
24. โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานพญาบาทเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	กองการศึกษา	100,000	0
25. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มทักษะ	กองการศึกษา	25,000	0
26. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	50,000	50,000
<b>ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>			
27. โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการสังคม	20,000	20,000
30. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	20,000	0
31. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	20,000	0
36. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	9,415,200	9,105,700
37. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	กองสวัสดิการสังคม	2,784,000	2,411,200
38. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	60,000	55,500
28. โครงการเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	สำนักปลัด	80,850	80,850
29. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	45,000	30,000
32. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	150,000	123,340
33. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	สำนักปลัด	15,000	13,350
34. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด	26,000	12,600
35. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	120,000	0
<b>ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน</b>			
39. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	16,000	16,000
40. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษา วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	สำนักปลัด	10,000	9,914
<b>รวม</b>		<b>17,878,140</b>	<b>15,877,612.70</b>

3.1 รายงานโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	1. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1	150,000	แจ้งทีมงาน
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	20,000	เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
	3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี	25,000	
	4. โครงการจัดงานพญาป่าดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	30,000	
	5. โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานพญาป่าดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	100,000	
4. ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	6. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	20,000	
	7. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ	20,000	
	8. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	
<b>รวม</b>		<b>485,000</b>	

3.2 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการและได้ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ได้ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	4	538,500	9	2,565,650
2. ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตร ให้มีคุณภาพ			1	180,000
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	4	170,000	8	1,633,440
4. ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	3	160,000	9	12,596,050
5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
6. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน			2	26,000
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>868,500</b>	<b>29</b>	<b>17,001,140</b>





### ส่วนที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### 1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

##### 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.78	93.90
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16.33	81.65
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.78	92.97
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก	10	10	100
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	10	100
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	10	100
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.56	91.20
	3.5 กลยุทธ์	5	3.78	75.60
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.11	82.20
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.56	91.20
	3.8 แผนงาน	5	4.44	88.80
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.33	86.60
	รวมคะแนน	100	90.89	

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ 55.78 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหา ความต้องการของประชาชนที่จะพัฒนาในพื้นที่ ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด

2) พบว่าประเด็นกลยุทธ์ ได้คะแนนต่ำสุด 3.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์และคิดเป็นร้อยละ 4.16 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดกลยุทธ์ในบางยุทธศาสตร์ยังไม่ครอบคลุม หรือยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.เด่นเหล็ก

### 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กในแต่ละประเด็นเป็น ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก	20	18.78	93.90	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	2	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	1.67	83.50	ไม่มีข้อมูลด้านอาชญากรรมและยาเสพติด
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	2	2	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	2	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	2	1.44	72.00	การนำไปใช้ประโยชน์ยังอยู่ในระดับที่น้อย
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก	3	2.67	89.00	มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นในรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน แต่ประเด็นการร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังอยู่ในระดับที่น้อย
	<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>18.78</b>	<b>93.90</b>	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อยู่ในระดับดีมากเนื่องจากมีข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน ไม่มีข้อมูลประเด็นอาชญากรรมและยาเสพติด ประเด็นการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. มีการนำไปใช้ประโยชน์ยังอยู่ในระดับที่น้อย มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นในรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนแต่การร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังอยู่ในระดับที่น้อย

## 1.2 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	20	16.33	81.65	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นหลัก นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	5	4.89	97.80	มีการเชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	3	0.22	7.33	ไม่มีข้อมูลผังเมืองรวม
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	3	2.56	85.33	มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	3	2.89	96.33	มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	3	2.78	92.67	มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T- Threat (อุปสรรค)	3	3	100	มีการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน ตามเกณฑ์ประเมิน
	รวม	20	16.33	81.65	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเด่นหลัก นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติครบถ้วน แต่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมบางประเด็นเท่านั้นที่ยังไม่ครอบคลุม คือ ข้อมูลอาชญากรรมและ ไม่มีการใช้ข้อมูลผังเมืองรวม

## 1.3 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	60	55.78	92.97	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	10	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	4.56	91.20	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเด่นหลักที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น	5	3.78	75.60	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	4.11	82.20	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเด่นหลัก ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ ทางยุทธศาสตร์	5	4.56	91.20	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเด่นหลักที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ ความเชื่อมโยงดังกล่าว	5	4.44	88.80	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรการ บริหารส่วนตำบลเด่นหลัก	5	4.33	86.60	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	<b>รวม</b>	<b>60</b>	<b>55.78</b>		

#### สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นหลัก ถือได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจน มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นหลัก นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครบถ้วน แต่มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมบางประเด็นเท่านั้นที่ยังไม่ครอบคลุม คือ ข้อมูลอาชญากรรมและไม่มีการใช้ข้อมูลผังเมืองรวม

## 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.56	95.60
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.00	90.00
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.22	92.20
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.33	93.30
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	52.67	86.67
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.56	91.20
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.33	86.60
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	5	100
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.67	93.40
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	3.56	71.20
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	5	100
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	5	4	80.00
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4	80.00
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.11	82.20
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.11	82.20
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.33	86.60
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>89.78</b>	

1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 9.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 ของคะแนนในประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 10.65 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน

2) พบว่าประเด็นโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดครบทุกโครงการ

3) พบว่าประเด็นงบประมาณโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ได้คะแนนต่ำสุด 3.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.20 ของคะแนนในประเด็นโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 และคิดเป็นร้อยละ 3.97 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรเนื่องจากไม่ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโครงการ

4) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ผ.02 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 120 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

5) พบว่าการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขปกศ จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของโครงการ ทั้งหมด จำนวน 120 โครงการ

## 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	9.56	95.60	มีการวิเคราะห์กรอบการ จัดทำยุทธศาสตร์โดยใช้ SWOT Analysis
	รวม	10	9.56	95.60	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

มีการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งมีปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะครอบคลุมเกือบทุกประเด็น

### 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</p> <p>1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้</p> <p>2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)</p>	10	9	90.00	การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการที่ดำเนินการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90.00</b>	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

มีการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณซึ่งสามารถวัดได้จริงจากจำนวนโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร

## 2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
3	<p><b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</b></p> <p>1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>	10	9.22	92.20	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9.22</b>	<b>92.20</b>	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

มีการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ โดยโครงการที่ดำเนินการนั้นตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เนื่องจากสภาพปัญหาความเดือดร้อนมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

## 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
4	<p><b>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b></p> <p>1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ</p>	10	9.33	93.30	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>9.33</b>	<b>93.30</b>	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

มีการวิเคราะห์แผนงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้หลัก SWOT Analysis ตลอดจนมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ อบต.บ้านฝาย เกี่ยวกับโครงการที่มีแนวเขตพื้นที่ติดต่อกัน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา	60	52.00	86.67	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเด่นหลักและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเด่นหลักที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน อนาคต	5	4.56	91.20	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	5	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไป ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	5	4.33	86.60	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	<p>5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	5	5	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน
	<p>5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย</p> <p>(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	5	4.67	93.40	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0</p> <p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	5	3.56	71.20	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	<p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	5	5	100	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐาน ความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือ ร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและ ขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่น ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	5	4	80.00	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	4	80.00	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	5	4.11	82.20	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	4.11	82.20	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา ได้	5	4.33	86.60	มีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมิน แต่ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
	<b>รวม</b>	<b>60</b>	<b>52.67</b>		

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาอยู่ในระดับที่ดี มีข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนตามประเด็นพิจารณาประเมินผลโครงการพัฒนา โดยมีการสรุปสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ชื่อโครงการมีความชัดเจนโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

### 3. การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขปโภค	อุตสาหกรรมและการโยธา	12	3,040,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 8 สาย มีลำเหมืองเพื่อการเกษตร 4 แห่ง
	เคหะและชุมชน	1	72,650	มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1 แห่ง
2. ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจและ กระบวนการผลิตด้านการเกษตร ให้มีคุณภาพ	บริหารทั่วไป	1	180,000	จำนวน 1 ครั้ง
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	การศึกษา	5	1,533,440	จำนวน 5 ครั้ง
	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	270,000	จำนวน 7 ครั้ง
	บริหารงานทั่วไป			
4. ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	3	60,000	จำนวน 3 ครั้ง
	สาธารณสุข	4	330,000	จำนวน 4 ครั้ง
	รักษาความสงบภายใน	1	26,000	จำนวน 1 ครั้ง
	สร้างความเข้มแข็งชุมชน			
	งบกลาง	4	12,340,050	จำนวน 4 ครั้ง
5. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน			
	การเกษตร			
	รักษาความสงบภายใน			
6. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน			
	บริหารงานทั่วไป	2	26,000	จำนวน 2 ครั้ง
<b>รวม</b>		<b>40</b>	<b>17,878,140</b>	

### 3.1 แผนงานที่ดำเนินการ

#### 3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	แบ่งโซน 25 โซน	1 โซน 4 บล็อก	210,000	180,000	100	85.71
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ฯ จำนวน 1 ครั้ง	อุดหนุนศูนย์ฯ จำนวน 1 ครั้ง	16,000	16,000	100	100
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	30,000	10,000	100	33.33
<b>รวม</b>				<b>256,000</b>	<b>206,000</b>	<b>100</b>	<b>80.47</b>

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจำนวน 1 ครั้ง จำนวนเงิน 16,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ผลผลิต 1 ครั้ง จำนวนเงิน 10,000 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

### 3.1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	300,000	237,440	100	79.15
2	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน	โรงเรียน 1 แห่ง	โรงเรียน 1 แห่ง	950,000	776,000	100	81.68
3	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	850,000	430,000	100	50.59
4	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 36 ตร.ม.	ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 36 ตร.ม.	50,000	30,000	100	60.00
5	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	60,000	60,000	100	100
<b>รวม</b>				<b>2,210,000</b>	<b>1,533,440</b>	<b>100</b>	<b>69.39</b>

- 1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการวันเด็กแห่งชาติ ผลผลิตจำนวน 1 ครั้ง จำนวนเงิน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- 2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 430,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.59 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

### 3.1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง	50,000	50,000	100	100
2	โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	25,000	25,000	100	100
3	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	20,000	20,000	100	100
4	โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์)	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	20,000	20,000	100	100
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มทักษะ	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 6 หมู่บ้าน	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 6 หมู่บ้าน	150,000	25,000	100	16.67
6	โครงการจัดงานพญาปาดเทศกาลหอม- กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	30,000	30,000	100	100
7	โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานพญาปาดเทศกาล หอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	จัดรถขบวนแห่ สนับสนุนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 200 คน	จัดรถขบวนแห่ สนับสนุนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 200 คน	100,000	100,000	100	100
<b>รวม</b>				<b>395,000</b>	<b>270,000</b>	<b>100</b>	<b>68.35</b>

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์, โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง, โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ด้านยาเสพติด, โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์), โครงการจัดงานพญาปาดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด, โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานพญาปาดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ผลผลิต 6 ครั้ง จำนวนเงิน 225,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มทักษะ จำนวนเงิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563



### 3.1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.น้ำปาด	อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.น้ำปาด	20,000	20,000	100	100
2	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	30,000	20,000	100	66.67
3	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	30,000	20,000	100	66.67
<b>รวม</b>				<b>80,000</b>	<b>60,000</b>	<b>100</b>	<b>75.00</b>

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน, ผลผลิต 1 ครั้ง จำนวนเงิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ, โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

### 3.1.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกัน จำนวน 6 หมู่บ้าน	ฉีดวัคซีนป้องกัน จำนวน 6 หมู่บ้าน	45,000	45,000	100	100
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน เพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง จำนวน 6 หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมรณรงค์ แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน จำนวน 6 หมู่บ้าน	300,000	150,000	100	50.00
3	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	จัดกิจกรรม, รณรงค์ให้ ความรู้หากมีการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ การให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)	150,000	15,000	100	10.00
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน 6 หมู่บ้าน	จำนวน 6 หมู่บ้าน	120,000	120,000	100	100
<b>รวม</b>				<b>615,000</b>	<b>330,000</b>	<b>100</b>	<b>53.66</b>

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า, โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ผลผลิต 2 ครั้งจำนวนเงิน 165,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ผลผลิต 1 ครั้ง จำนวนเงิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

3.1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน 2 ครั้ง 1. เทศกาลปีใหม่ 2. เทศกาลสงกรานต์	จำนวน 1 ครั้ง 1. เทศกาลปีใหม่	60,000	26,000	100	43.33
รวม				60,000	26,000	100	43.33

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผลผลิต 1 ครั้ง จำนวนเงิน 26,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.33 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

3.1.7 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านนางเปลือ่ง – ถนนใหญ่ หมู่ที่ 6	ยาว 140 ม.	ยาว 140 ม.	90,000	72,650	100	80.72
<b>รวม</b>				<b>90,000</b>	<b>72,650</b>	<b>100</b>	<b>80.72</b>

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางเปลือ่ง – ถนนใหญ่ หมู่ที่ 6 ผลผลิต 1 ครั้ง จำนวนเงิน 72,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.72 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

3.1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1	ความกว้าง 0.40 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.40 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 270 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	200,000	150,000	100	75.00
2	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2	ความกว้าง 0.70 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.70 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 83 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	200,000	95,000	100	47.50
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหาคอก หมู่ที่ 3	ความกว้าง 3 ม. ยาว 345 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 3 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	151,000	100	75.50
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 4	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	220,000	151,000	100	68.64
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ้อย หมู่ที่ 5	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.	51,000	49,000	100	96.08
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเดินมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.	223,000	99,000	100	44.39
7	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาโป่ง หมู่ที่ 1	ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. ยาว 145 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	340,000	247,000	100	72.65
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายนาหน้าพาย-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า น้ำปาด หมู่ที่ 2	ความกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	ความกว้าง 5 ม. ยาว 260 ม.	7,486,000	482,000	100	6.44

### 3.1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
9	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3	ความกว้าง 1 ม. สูง 0.90 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 1 ม. สูง 0.90 ม. ยาว 145 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	2,700,000	247,000	100	9.15
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบุงผักข้าว - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด หมู่ที่ 4	ความกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	500,000	466,000	100	93.20
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคุ้ม หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	2,000,000	459,000	100	22.95
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6	ความกว้าง 3 ม. ยาว 590 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.	1,200,000	444,000	100	37.00
<b>รวม</b>				<b>15,320,000</b>	<b>3,040,000</b>	<b>100</b>	<b>19.84</b>

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงจ้อย หมู่ที่ 5 ผลผลิต จำนวน 1 สาย จำนวนเงิน 49,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.08 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาป่าพวย-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด หมู่ที่ 2 ผลผลิต 1 สาย จำนวนเงิน 482,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.44 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

3.1.9 แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,300 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,149 คน	11,500,000	9,415,200	100	81.87
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ จำนวน 300 คน	ผู้พิการ จำนวน 249 คน	2,880,000	2,784,000	100	96.67
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน	60,000	60,000	100	100
4	โครงการเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง	95,000	80,850	100	85.11
<b>รวม</b>				<b>14,535,000</b>	<b>12,340,050</b>	<b>100</b>	<b>84.90</b>

1) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผลผลิต 10 คน จำนวนเงิน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

2) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผลผลิต 1,149 คน จำนวนเงิน 9,415,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.87 ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

4. การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	อุตสาหกรรมและการโยธา	12	3,040,000	มีถนนที่ได้มาตรฐาน 8 สาย มีลำเหมืองเพิ่มขึ้น 4 แห่ง	ประชาชนในพื้นที่มีถนนที่ได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวกในการสัญจร ประชาชนได้รับความสะดวกด้านแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร
	เคหะและชุมชน	1	72,650	มีการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะเพิ่มขึ้น 1 แห่ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจและ กระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ	บริหารงานทั่วไป	1	180,000	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	การศึกษา	5	1,533,440	จำนวน 5 ครั้ง	เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง
	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	7	270,000	จำนวน 7 ครั้ง	ศาสนา ประเพณีต่างๆได้รับการทำนุบำรุง อย่างถูกต้องและเหมาะสม
	บริหารงานทั่วไป				



4. การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง (จำนวนโครงการ)	จำนวนเงิน ที่ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมาย ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง (ผลผลิตของโครงการ)	ผลที่ได้รับจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย ที่ประชาชนได้รับ
4. ด้านส่งเสริมสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	3	60,000	จำนวน 3 ครั้ง	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	สาธารณสุข	4	330,000	จำนวน 4 ครั้ง	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	รักษาความสงบภายใน	1	26,000	จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	สร้างความเข้มแข็งชุมชน				
	งบกลาง	4	12,340,050	จำนวน 1 ครั้ง/เดือน	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน				
	การเกษตร				
	รักษาความสงบภายใน				
6. ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	สร้างความเข้มแข็งชุมชน				
	บริหารงานทั่วไป	2	26,000	จำนวน 2 ครั้ง	บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง การให้บริการแก่ประชาชนมีความสะดวกและ รวดเร็ว
<b>รวม</b>		<b>40</b>	<b>17,878,140</b>		

#### 4.1 แผนงานที่ดำเนินการ

##### 4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	แบ่งโซน 25 โซน	1 โซน 4 บล็อก	210,000	180,000	การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	100	85.71
2. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ จำนวน 1 ครั้ง	อุดหนุนศูนย์ จำนวน 1 ครั้ง	16,000	16,000	การดำเนินงานของศูนย์เป็นไป อย่างต่อเนื่อง	100	100
3. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการ ทำงาน	สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	30,000	10,000	บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนา ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	100	33.33
<b>รวม</b>			<b>256,000</b>	<b>206,000</b>		<b>100</b>	<b>80.47</b>

#### 4.1.2 แผนงานการศึกษา

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	300,000	237,440	เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ	100	79.15
2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่โรงเรียน	โรงเรียน 1 แห่ง	โรงเรียน 1 แห่ง	950,000	776,000	เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี พัฒนาการ ของเด็กเจริญเติบโตตามวัย	100	81.68
3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	850,000	430,000	เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี พัฒนาการ ของเด็กเจริญเติบโตตามวัย	100	50.59
4. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 36 ตร.ม.	ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 36 ตร.ม.	50,000	30,000	เด็กเล็กได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน	100	60.00
5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	60,000	60,000	เด็กได้รับขวัญและกำลังใจที่ดี ได้รับการ ส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ	100	100
รวม			2,210,000	1,533,440			69.39

#### 4.1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง	50,000	50,000	ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง	100	100
2. โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	25,000	25,000	การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	100	100
3. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	20,000	20,000	การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	100	100
4. โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์)	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	20,000	20,000	การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	100	100
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มทักษะ	ประชาชนในพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน	ประชาชนในพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน	150,000	25,000	ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด	100	16.67
6. โครงการจัดงานพญาปาดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	30,000	30,000	การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	100	100
7. โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานพญาปาดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	จัดรถขบวนแห่สนับสนุนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน	จัดรถขบวนแห่สนับสนุนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน	100,000	100,000	กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น	100	100
<b>รวม</b>			<b>395,000</b>	<b>265,000</b>		<b>100</b>	<b>67.09</b>

4.1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1. โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส	อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.น้ำปาด	อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.น้ำปาด	20,000	20,000	ทำให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ	100	100
2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	30,000	20,000	ทำให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติตนได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมในการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ	100	66.67
3. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน	30,000	20,000	ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรง	100	66.67
<b>รวม</b>			<b>80,000</b>	<b>60,000</b>		<b>100</b>	<b>75.00</b>

#### 4.1.5 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกัน จำนวน 6 หมู่บ้าน	ฉีดวัคซีนป้องกัน จำนวน 6 หมู่บ้าน	45,000	45,000	ทำให้ไม่พบการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	100	100
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน เพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง จำนวน 6 หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมรณรงค์ แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน จำนวน 6 หมู่บ้าน	300,000	150,000	ทำให้ไม่พบการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในพื้นที่	100	50.00
3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดกิจกรรม, รณรงค์ให้ ความรู้หากมีการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ	กิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ความรู้ใน การป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)	150,000	15,000	สามารถป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในพื้นที่ได้	100	10.00
4. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน 6 หมู่บ้าน	จำนวน 6 หมู่บ้าน	120,000	120,000	ทำให้ประชาชนได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข	100	100
<b>รวม</b>			<b>615,000</b>	<b>330,000</b>			<b>53.66</b>

4.1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน 2 ครั้ง 1. เทศกาลปีใหม่ 2. เทศกาลสงกรานต์	จำนวน 1 ครั้ง 1. เทศกาลปีใหม่	60,000	26,000	ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	100	43.33
รวม			60,000	26,000		100	43.33

#### 4.1.7 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านนางเปลือง - ถนนใหญ่ หมู่ที่ 6	ยาว 140 ม.	ยาว 140 ม.	90,000	72,650	ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	100	80.72
<b>รวม</b>			<b>90,000</b>	<b>72,650</b>		<b>100</b>	<b>80.72</b>



#### 4.1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1	ความกว้าง 0.40 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.40 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 270 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	200,000	150,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	75.00
2. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2	ความกว้าง 0.70 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.70 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 83 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	200,000	95,000	ประชาชนมีน้ำใช้ในภาคการเกษตร	100	47.50
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหกตอก หมู่ที่ 3	ความกว้าง 3 ม. ยาว 345 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 3 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม.	200,000	151,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	75.50
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 4	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	220,000	151,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	68.64
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ้อย หมู่ที่ 5	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.	51,000	49,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	96.08
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเด่นมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.	223,000	99,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	44.39
7. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาโป่ง หมู่ที่ 1	ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. ยาว 145 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	340,000	247,000	ประชาชนมีน้ำใช้ในภาคการเกษตร	100	72.65

#### 4.1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายน้ำพาย-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า น้ำป่าด หมู่ที่ 2	ความกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	ความกว้าง 5 ม. ยาว 260 ม.	7,486,000	482,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	6.44
9. โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3	ความกว้าง 1 ม. สูง 0.90 ม.ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 1 ม. สูง 0.90 ม. ยาว 145 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	2,700,000	247,000	ประชาชนมีน้ำใช้ในภาคการเกษตร	100	9.15
10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบุงผักข้าว - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า น้ำป่าด หมู่ที่ 4	ความกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	500,000	466,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	93.20
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคุ้ม หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	2,000,000	459,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	22.95
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6	ความกว้าง 3 ม. ยาว 590 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.	1,200,000	444,000	ทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการสัญจร	100	37.00
<b>รวม</b>			<b>15,320,000</b>	<b>3,040,000</b>		<b>100</b>	<b>19.84</b>

4.1.9 แผนงานงบกลาง

โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ผลที่ได้จริง/ผลที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)		ตาม แผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,300 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,149 คน	11,500,000	9,415,200	ผู้สูงอายุมีรายได้แก่การยังชีพ	100	81.87
2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ จำนวน 300 คน	ผู้พิการ จำนวน 249 คน	2,880,000	2,784,000	ผู้พิการมีรายได้แก่การยังชีพ	100	96.67
3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน	60,000	60,000	ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้แก่การยังชีพ	100	100
4. โครงการเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง	95,000	80,850	การดำเนินงานของกองทุน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	100	85.11
รวม			14,535,000	12,340,050		100	84.90

#### 4.2 สรุปโครงการทั้งหมด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1	200,000	150,000	100	75.00
2	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2	200,000	95,000	100	47.50
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหกคอก หมู่ที่ 3	200,000	151,000	100	75.50
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 4	220,000	151,000	100	68.64
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ้อย หมู่ที่ 5	51,000	49,000	100	96.08
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดินมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5	223,000	99,000	100	44.39
7	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาโป่ง หมู่ที่ 1	340,000	247,000	100	72.65
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหน้าพาย-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด หมู่ที่ 2	7,486,000	482,000	100	6.44
9	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3	2,700,000	247,000	100	9.15
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบุงผักข้าว-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด หมู่ที่ 4	500,000	466,000	100	93.20
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคุ้ม หมู่ที่ 5	2,000,000	459,000	100	22.95
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6	1,200,000	444,000	100	37.00
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางเปลือง - ถนนใหญ่ หมู่ที่ 6	90,000	72,650	100	80.72
14	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	210,000	180,000	100	85.71
15	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน	950,000	776,000	100	81.68

#### 4.2 สรุปโครงการทั้งหมด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
16	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	850,000	430,000	100	50.59
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	300,000	237,440	100	79.15
18	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	30,000	100	60.00
19	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	60,000	100	100
20	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000	50,000	100	100
21	โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์	25,000	25,000	100	100
22	โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์)	20,000	20,000	100	100
23	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น – ท้องที่สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	20,000	20,000	100	100
24	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มทักษะ	150,000	25,000	100	16.67
25	โครงการจัดงานพญาป่าดเทศกาลหอม – กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	30,000	30,000	100	100
26	โครงการร่วมกิจกรรมจัดงานพญาป่าดเทศกาลหอม – กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	100,000	100,000	100	100
27	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	30,000	20,000	100	66.67
28	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ	30,000	20,000	100	66.67
29	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	120,000	100	100
30	โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน	20,000	20,000	100	100

#### 4.2 สรุปโครงการทั้งหมด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
31	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	45,000	45,000	100	100
32	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	300,000	150,000	100	50.00
33	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	150,000	15,000	100	10.00
34	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	60,000	26,000	100	43.33
35	โครงการเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	95,000	80,850	100	85.11
36	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,500,000	9,415,200	100	81.87
37	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,880,000	2,784,000	100	96.67
38	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	100	100
39	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน	30,000	10,000	100	33.33
40	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	16,000	16,000	100	100
<b>รวม</b>		<b>33,561,000</b>	<b>17,878,140</b>	<b>100</b>	<b>53.27</b>

## 5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

(เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ)

### 5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น จำนวนการก่อสร้างลำเหมือง คสล.ที่เพิ่มขึ้น จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการตามโครงการต่างๆ

### 5.2 คุณภาพ (Quality)

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ได้รับความสะดวกในการสัญจร
- เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน, อาหารเสริมนมอย่างเหมาะสม
- เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทักษะตามวัยในด้านต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ศาสนา ประเพณีพื้นบ้านต่างๆได้รับการทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่อง
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

### 5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

### 5.4 เวลา (Time)

การดำเนินการโครงการต่างๆทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

### 5.5 การได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับประโยชน์ตามเป้าหมาย ผลผลิตที่ได้กำหนดไว้ในโครงการต่างๆ

### 5.6 การวัดผล

การวัดผลการดำเนินงานโครงการต่างๆเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ เป็นต้น

### 5.7 ผลกระทบ (Impact)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

## ส่วนที่ 4

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### 1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีโครงการทั้งหมดจำนวน 42 โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.95
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตร ให้มีคุณภาพ มีโครงการทั้งหมดจำนวน 4 โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ มีโครงการทั้งหมดจำนวน 24 โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมดจำนวน 32 โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน มีโครงการทั้งหมดจำนวน 6 โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

##### 1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
1	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 1	ความกว้าง 0.40 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.40 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 270 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
2	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2	ความกว้าง 0.70 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.70 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 83 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าหคดอก หมู่ที่ 3	ความกว้าง 3 ม. ยาว 345 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 3 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม.



ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 4	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงจ้อย หมู่ที่ 5	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 2.5 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม.
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดินมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 43 ม. หนา 0.15 ม.
7	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาโป่ง หมู่ที่ 1	ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. ยาว 145 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหน้าพาย – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด หมู่ที่ 2	ความกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.	ความกว้าง 5 ม. ยาว 260 ม.
9	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3	ความกว้าง 1 ม. สูง 0.90 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ความกว้าง 1 ม. สูง 0.90 ม. ยาว 145 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบึงผักข้าว – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด หมู่ที่ 4	ความกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคุ้ม หมู่ที่ 5	ความกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6	ความกว้าง 3 ม. ยาว 590 ม. หนา 0.15 ม.	ความกว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้านนางเปลือง – ถนนใหญ่ หมู่ที่ 6	ยาว 140 ม.	ยาว 140 ม.
14	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	แบ่งโซน 25 โซน	1 โซน 4 บล็อก
15	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน	โรงเรียน 1 แห่ง	โรงเรียน 1 แห่ง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
16	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง	โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
17	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 1 แห่ง	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 1 แห่ง
18	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง
19	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 36 ตร.ม.	ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 36 ตร.ม.
20	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง
21	โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาป่าดเทศกาลหอม- กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด	จัดรถขบวนแห่ สนับสนุนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 200 คน	จัดรถขบวนแห่ สนับสนุนประชาชนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 200 คน
22	โครงการจัดงานพญาป่าดเทศกาลหอม-กระเทียมและ ของดีอำเภอน้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด
23	โครงการกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สัมพันธ์ต้านยาเสพติด	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด
24	โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์)	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด
25	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีและเพิ่มทักษะ	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 6 หมู่บ้าน	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 6 หมู่บ้าน
26	โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์	อุดหนุน อ.น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด
27	โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส	อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.น้ำปาด	อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.น้ำปาด
28	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง
29	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง
30	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกัน จำนวน 6 หมู่บ้าน	ฉีดวัคซีนป้องกัน จำนวน 6 หมู่บ้าน
31	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน เพาะพันธุ์ปลาหางนกยูง จำนวน 6 หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมรณรงค์ แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน จำนวน 6 หมู่บ้าน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
32	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดกิจกรรม, รณรงค์ให้ความรู้หากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
33	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน 6 หมู่บ้าน	จำนวน 6 หมู่บ้าน
34	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน 2 ครั้ง 1. เทศกาลปีใหม่ 2. เทศกาลสงกรานต์	จำนวน 1 ครั้ง 1. เทศกาลปีใหม่
35	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,300 คน	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,149 คน
36	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ จำนวน 300 คน	ผู้พิการ จำนวน 249 คน
37	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน
38	โครงการเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จำนวน 1 ครั้ง	จำนวน 1 ครั้ง
39	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ จำนวน 1 ครั้ง	อุดหนุนศูนย์ จำนวน 1 ครั้ง
40	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษา วินัย	อบรม จำนวน 1 ครั้ง	อบรม จำนวน 1 ครั้ง

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ตลอดจนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

2.2 การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่กรณีเสนอโครงการเพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมาก เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทุกปัญหา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรกและรองลงไปตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

2.3 การศึกษาผลกระทบหรือความพร้อมของโครงการ ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น มีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการอย่างชัดเจน มีการอุทิศที่ดิน หรือแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนระหว่างตำบล เป็นต้น

2.4 ควรมีการติดตั้งกระจกส่องเงาบริเวณทางโค้งและทางแยกที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือมีการจัดทำลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

2.5 ควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก

2.6 ควรมีการจัดการบรรทุกขยะใหม่แทนคันเดิมที่มีอยู่เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน สภาพชำรุดทรุดโทรม

2.7 ควรมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดสร้างเตาเผาขยะ, การจัดซื้อรถคัดแยกขยะ, การรีไซเคิลขยะ, การทำปุ๋ย, การอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน เป็นต้น